
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - T1A DATA: jun/23

SETOP jan/23

SINAPI mai/23

ORSE abr/23

Item           Descricao      PESO% Pr. Total      % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

 01. SERVIÇOS PRELIMINARES 4,97% 111.733,59            30% 33.520,08R$             20% 22.346,72R$               0% -R$                             0% -R$                           0% -R$                            50% 55.866,80R$                 100% 111.733,59R$            

 02.
ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL

FRAMING
55,39% 1.245.466,19         35% 435.913,17R$             35% 435.913,17R$                30% 373.639,86R$             100% 1.245.466,19R$         

 03. ALVENARIAS E DIVISÕES 0,16% 3.547,76                 100% 3.547,76R$                  100% 3.547,76R$                

 04. COBERTURAS 2,55% 57.279,18              30% 17.183,75R$               70% 40.095,42R$                 100% 57.279,18R$              

 05. IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO 0,83% 18.594,68              51% 9.483,28R$                  49% 9.111,39R$                   100% 18.594,68R$              

 06. INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 4,76% 107.024,05            0% -R$                           25% 26.756,01R$                  20% 21.404,81R$               25% 26.756,01R$                 30% 32.107,22R$                 100% 107.024,05R$            

 07. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,20% 4.422,24                 100% 4.422,24R$                   100% 4.422,24R$                

 08. DRENAGEM 0,91% 20.477,10              40% 8.190,84R$                   60% 12.286,26R$                 100% 20.477,10R$              

 09. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,96% 156.557,73            23% 36.008,28R$                  21% 32.877,12R$               27% 42.270,59R$                 29% 45.401,74R$                 100% 156.557,73R$            

 10. CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,27% 28.670,85              23% 6.594,30R$                    19% 5.447,46R$                  29% 8.314,55R$                   29% 8.314,55R$                   100% 28.670,85R$              

 11. CFTV E SONORIZAÇÃO 0,14% 3.256,19                 50% 1.628,10R$                   50% 1.628,10R$                   100% 3.256,19R$                

 12. SPDA 1,19% 26.745,92              10% 2.674,59R$                  40% 10.698,37R$                 50% 13.372,96R$                 100% 26.745,92R$              

 13. CLIMATIZAÇÃO 0,20% 4.494,72                 10% 449,47R$                     20% 898,94R$                      70% 3.146,30R$                   100% 4.494,72R$                

 14. ESQUADRIA DE MADEIRA 1,70% 38.136,06              40% 15.254,42R$               60% 22.881,64R$                 100% 38.136,06R$              

 15. ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO 2,56% 57.500,42              40% 23.000,17R$               60% 34.500,25R$                 100% 57.500,42R$              

 16. ESQUADRIA METÁLICA 0,68% 15.318,26              10% 1.531,83R$                  48% 7.352,76R$                   42% 6.433,67R$                   100% 15.318,26R$              

 17. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 1,72% 38.778,99              25% 9.694,75R$                  35% 13.572,65R$                 40% 15.511,60R$                 100% 38.778,99R$              

 18. PISOS 4,29% 96.410,37              14% 13.497,45R$                  26% 25.066,70R$               27% 26.030,80R$                 33% 31.815,42R$                 100% 96.410,37R$              

 19. ESPELHOS 0,09% 2.103,28                 100% 2.103,28R$                   100% 2.103,28R$                

 20. PINTURA INTERNA / EXTERNA 4,71% 105.923,71            49% 51.902,62R$                 51% 54.021,09R$                 100% 105.923,71R$            

 21. BANCADA 0,57% 12.896,37              100% 12.896,37R$               100% 12.896,37R$              

 22. SINALIZAÇÃO 0,69% 15.543,59              100% 15.543,59R$                 100% 15.543,59R$              

23. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 0,42% 9.475,45                 18% 1.705,58R$                    22% 2.084,60R$                  31% 2.937,39R$                   29% 2.747,88R$                   100% 9.475,45R$                

 24. LIMPEZA GERAL 0,29% 6.491,16                 100% 6.491,16R$                   100% 6.491,16R$                

 25. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,75% 61.889,58              15% 9.283,44R$               15% 9.283,44R$                  15% 9.283,44R$                    15% 9.283,44R$                  20% 12.377,92R$                 20% 12.377,92R$                 100% 61.889,58R$              

TOTAL DA PLANILHA: 100% 2.248.737,43         1,90% 42.803,51R$          20,79% 467.543,32R$           23,56% 529.758,22R$             25,15% 565.520,38R$           14,21% 319.520,22R$            14,39% 323.591,77R$            100% 2.248.737,43R$      

1,90% 42.803,51R$          22,69% 510.346,84R$           46,25% 1.040.105,06R$          71,40% 1.605.625,44R$       85,61% 1.925.145,67R$         100% 2.248.737,43R$        
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