
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DATA: 30/04/2025

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO BEIJA-FLOR

ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

Físico % 3,03% 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

Financeiro R$ 19.645,11 R$ 9.822,56 R$ 1.964,51 R$ 1.964,51 R$ 1.964,51 R$ 1.964,51 R$ 1.964,51 R$ 19.645,11

Físico % 0,32% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 2.083,42 R$ 2.083,42 R$ 2.083,42

Físico % 0,54% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 3.472,94 R$ 3.472,94 R$ 3.472,94

Físico % 6,96% 2,00% 98,00% 100,00%
Financeiro R$ 45.188,71 R$ 903,77 R$ 44.284,94 R$ 45.188,71

Físico % 0,04% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 269,24 R$ 269,24 0,00 R$ 269,24

Físico % 2,57% 35,00% 65,00% 100,00%

Financeiro R$ 16.666,38 R$ 5.833,23 R$ 10.833,15 R$ 16.666,38

Físico % 0,61% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 3.960,94 R$ 3.960,94 R$ 3.960,94

Físico % 1,13% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

Financeiro R$ 7.365,15 R$ 2.209,55 R$ 2.577,80 R$ 2.577,80 R$ 7.365,15

Físico % 1,52% 70,00% 30,00% 100,00%

Financeiro R$ 9.866,42 R$ 6.906,49 R$ 2.959,93 R$ 9.866,42

Físico % 29,31% 82,00% 18,00% 100,00%

Financeiro R$ 190.277,51 R$ 156.027,56 R$ 34.249,95 R$ 190.277,51

Físico % 8,15% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00%

Financeiro R$ 52.908,84 R$ 10.581,77 R$ 10.581,77 R$ 21.163,54 R$ 0,00 R$ 10.581,77 R$ 52.908,84

Físico % 5,21% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Financeiro R$ 33.798,24 R$ 6.759,65 R$ 6.759,65 R$ 6.759,65 R$ 6.759,65 R$ 6.759,65 R$ 33.798,24

Físico % 2,63% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 17.096,12 17.096,12 R$ 17.096,12

Físico % 5,05% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
Financeiro R$ 32.793,50 R$ 9.838,05 R$ 11.477,73 R$ 11.477,73 R$ 32.793,50

Físico % 2,77% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 17.950,55 17.950,55 R$ 17.950,55

Físico % 12,87% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 83.532,37 R$ 83.532,37 R$ 83.532,37

Físico % 16,50% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 107.124,80 53.562,40 53.562,40 R$ 107.124,80

Físico % 0,79% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 5.131,73 5.131,73 R$ 5.131,73

Físico % 18,53% 5,56% 11,85% 7,43% 26,90% 20,90% 26,75% 99,00%

Financeiro R$ 649.131,97 R$ 36.102,89 R$ 76.943,88 R$ 48.255,00 R$ 174.589,77 R$ 135.692,12 R$ 173.619,29 R$ 649.131,97
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PASSEIO EXTERNO E SUA CONTENÇÃO 

RUFOS E PINGADEIRAS DA COBERURA DO VESTIÁRIO

SISTEMA DE PISOS VESTIÁRIO

MURETA E FUNDAÇÃO DA QUADRA

TOTAL

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

ATERRO E COMPACTAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LOUÇAS E ACESSORIOS

PINTURA

FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA/ALAMBRADO

SISTEMA DE PISOS QUADRA

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

BANCOS

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

INSTALAÇÕES ELETRICAS

ESQUADRIAS
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