

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA -

DISTRITO DE MACHADO SERRANO

TIPO DE SERVIÇO : CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE MACHADO SERRANO

Item	Discriminação dos Serviços	Peso %	VI. Obras/Serviços R\$	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL	
				valores	%	valores	%	valores	%	valores	%	valores	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16,10%	R\$ 10.734,76	R\$ 8.587,81	80,00	R\$ 1.771,24	16,50	R\$ 375,72	3,50	R\$ -	-	10.734,76	100,00
2	PISO	50,65%	R\$ 33.782,04	R\$ 10.134,61	30,00	R\$ 23.647,43	70,00	R\$ -	-	R\$ -	-	33.782,04	100,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,68%	R\$ 4.452,66	R\$ 445,27	10,00	R\$ 2.226,33	50,00	R\$ 1.781,06	40,00	R\$ -	-	4.452,66	100,00
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,93%	R\$ 620,76	R\$ 155,19	25,00	R\$ 310,38	50,00	R\$ 155,19	25,00	R\$ -	-	620,76	100,00
5	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	19,81%	R\$ 13.213,13	R\$ -	-	R\$ 3.303,28	25,00	R\$ 9.909,85	75,00	R\$ -	-	13.213,13	100,00
6	LIMPEZA GERAL	5,83%	R\$ 3.887,75	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.887,75	100,00	R\$ -	-	3.887,75	100,00
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
Total	Simplex	100,00%	R\$ 66.691,10	R\$ 19.322,88	28,97%	R\$ 31.258,66	46,87%	R\$ 16.109,57	24,16%			66.691,10	100,00%
	Acumulado		R\$ 66.691,10	R\$ 19.322,88	28,97%	R\$ 50.581,53	75,84%	R\$ 66.691,10	100,00%				

Data: 25/03/2021

Proponente

Prefeitura Municipal de Bocaiúva - MG

Engº Flávia Souza Oliveira  
CREA/MG-188831