

# PREFEITURA Bocaiuva

TRABALHA PRA VALERI

Prefeitura Municipal de Bocaiuva  
Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429  
CEP: 39390-000 – Bocaiuva – MG

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA MG

Data: 09 de Abril 2019

Empreendimento ( Nome/Apelido):

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO CONJUNTO HABITACIONAL ROM

Endereço da Obra:

Rua: "Dois", "Três" e "Quadro", Bairro: Morada Nova, Conjunto Habitacional Romeu Barcelos - I

Responsável Técnico:

JOSÉ PAULO ALVES CARVALHO - CREA-MG 187018/D

Município:  
BOCAIUVA

UF:  
MG

Contrato:  
867000/2018

## Cronograma Físico-Financeiro

Item	ETAPAS	%	VI. Obras/Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				%	Financeiro	%	Financeiro	%	Financeiro	%	Financeiro	%	Financeiro	%	Financeiro
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,64%	R\$ 1.649,79	100%	R\$ 1.649,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.0	RUA 2 - 163,00 METROS	30,50%	R\$ 78.711,39	50%	R\$ 39.355,70	50%	R\$ 39.355,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.0	RUA 3 - 177,00 METROS	33,12%	R\$ 85.491,63		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 42.745,81	50%	R\$ 42.745,81		R\$ -		R\$ -
4.0	RUA 4 - 191,00 METROS	35,74%	R\$ 92.244,42	0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 46.122,21	50%	R\$ 46.122,21
	SIMPLES	100%	R\$ 258.097,23	15,89%	R\$ 41.005,49	15,25%	R\$ 39.355,70	16,56%	R\$ 42.745,81	16,56%	R\$ 42.745,81	17,87%	R\$ 46.122,21	17,87%	R\$ 46.122,21
Total	ACUMULADO	100%	R\$ 258.097,23	15,89%	R\$ 41.005,49	31,14%	R\$ 80.361,18	47,70%	R\$ 123.107,00	64,26%	R\$ 165.852,81	82,13%	R\$ 211.975,02	100,00%	R\$ 258.097,23

09/04/2019

Data

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA MG

Joseza Alves  
Marta : Preteja  
Bocaiuva-MG

Responsável Técnico:

JOSÉ PAULO ALVES CARVALHO - CREA-MG 187018/D