
tem Descricao DOS SERVIÇOS

PE

SO 

%

VL. DAS

OBRAS / 

SERVIÇOS

%  R$ %  R$ %  R$ %  R$ %  R$ %  R$ %  R$ 

1, SERVIÇOS PRELIMINARES 23.471,67 25%  R$       5.867,92 15%  R$            880,19 15%  R$            132,03 15%  R$              19,80 15%  R$              2,97 15%  R$              0,45 100%  R$         6.903,35 

 R$                     -   

2,
ESTRUTURAS METÁLICAS E 

FECHAMENTOS LIGHT
864.681,72 5%  R$     43.234,09 20%  R$     172.936,34 35%  R$     302.638,60 40%  R$     345.872,69  R$                  -    R$                  -   100%  R$     864.681,72 

 R$                     -   

3, ALVENARIAS E DIVISÕES 3.310,41 5%  R$          165,52 20%  R$            662,08 35%  R$         1.158,64 40%  R$         1.324,16  R$                  -    R$                  -   100%  R$         3.310,41 

 R$                     -   

4, COBERTURAS 55.801,10  R$                  -    R$                     -    R$                     -   50%  R$       27.900,55 50%  R$     27.900,55  R$                  -   100%  R$       55.801,10 

 R$                     -   

5,
IMPERMEABILIZAÇÕES E 

ISOLAMENTO
17.091,48  R$                  -    R$                     -   30%  R$         5.127,44 30%  R$         5.127,44 40%  R$       6.836,59  R$                  -   100%  R$       17.091,48 

 R$                     -   

6,
INSTALAÇÃO HIDRO-

SANITÁRIA
88.581,01  R$                  -   10%  R$         8.858,10 10%  R$         8.858,10 20%  R$       17.716,20 30%  R$     26.574,30 30%  R$     26.574,30 100%  R$       88.581,01 

 R$                     -   

7,
PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO
2.433,37  R$                  -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                  -   100%  R$       2.433,37 100%  R$         2.433,37 

 R$                     -   

8, DRENAGEM 175,84  R$                  -    R$                     -    R$                     -    R$                     -   40%  R$            70,34 60%  R$          105,50 100%  R$            175,84 

 R$                     -   

9, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 135.662,34  R$                  -   10%  R$       13.566,23 10%  R$       13.566,23 20%  R$       27.132,47 30%  R$     40.698,70 30%  R$     40.698,70 100%  R$     135.662,34 

 R$                     -   

10, CABEAMENTO ESTRUTURADO 24.313,96  R$                  -   10%  R$         2.431,40 10%  R$         2.431,40 20%  R$         4.862,79 30%  R$       7.294,19 30%  R$       7.294,19 100%  R$       24.313,96 

 R$                     -   

11, CFTV E SONORIZAÇÃO 3.033,79  R$                  -    R$                     -    R$                     -   10%  R$            303,38 40%  R$       1.213,52 50%  R$       1.516,90 100%  R$         3.033,79 

 R$                     -   

12, SPDA 16.554,78  R$                  -    R$                     -    R$                     -   10%  R$         1.655,48 40%  R$       6.621,91 50%  R$       8.277,39 100%  R$       16.554,78 

 R$                     -   

13, CLIMATIZAÇÃO 2.944,29  R$                  -    R$                     -    R$                     -   10%  R$            294,43 20%  R$          588,86 70%  R$       2.061,00 100%  R$         2.944,29 

 R$                     -   

14, ESQUADRIA DE MADEIRA 33.307,25  R$                  -    R$                     -    R$                     -   40%  R$       13.322,90 60%  R$     19.984,35  R$                  -   100%  R$       33.307,25 

 R$                     -   

15,
ESQUADRIA DE ALUMINIO E 

VIDRO
80.911,93  R$                  -    R$                     -    R$                     -   40%  R$       32.364,77 60%  R$     48.547,16  R$                  -   100%  R$       80.911,93 

 R$                     -   

16, ESQUADRIA METÁLICA 14.468,04  R$                  -    R$                     -    R$                     -    R$                     -   50%  R$       7.234,02 50%  R$       7.234,02 100%  R$       14.468,04 

 R$                     -   

17,
REVESTIMENTOS DE 

PAREDES E TETOS
36.536,67  R$                  -    R$                     -    R$                     -   20%  R$         7.307,33 40%  R$     14.614,67 40%  R$     14.614,67 100%  R$       36.536,67 

 R$                     -   

18, PISOS 85.733,27 25%  R$     21.433,32  R$                     -   15%  R$       12.859,99 30%  R$       25.719,98 30%  R$     25.719,98  R$                  -   100%  R$       85.733,27 

 R$                     -   

19, ESPELHOS 1.983,20  R$                  -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                  -   100%  R$       1.983,20 100%  R$         1.983,20 

 R$                     -   

20, PINTURA INTERNA / EXTERNA 86.627,12  R$                  -    R$                     -    R$                     -    R$                     -   50%  R$     43.313,56 50%  R$     43.313,56 100%  R$       86.627,12 

 R$                     -   

21, BANCADA 11.971,95  R$                  -    R$                     -    R$                     -   100%  R$       11.971,95  R$                  -    R$                  -   100%  R$       11.971,95 

 R$                     -   

22, SINALIZAÇÃO 8.658,66  R$                  -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                  -   100%  R$       8.658,66 100%  R$         8.658,66 

 R$                     -   

23,
URBANIZAÇÃO E OBRAS 

COMPLEMENTARES
4.771,62  R$                  -    R$                     -   15%  R$            715,74 25%  R$         1.192,91 30%  R$       1.431,49 30%  R$       1.431,49 100%  R$         4.771,62 

 R$                     -   

24, LIMPEZA GERAL 6.054,95 10%  R$          605,50 10%  R$            605,50 10%  R$            605,50 10%  R$            605,50 20%  R$       1.210,99 40%  R$       2.421,98 100%  R$         6.054,95 

25, ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43.436,40 16,66%  R$       7.236,50 16,66%  R$         7.236,50 16,67%  R$         7.240,85 16,67%  R$         7.240,85 16,67%  R$       7.240,85 16,67%  R$       7.240,85 100,00%  R$       43.436,40 

TOT

AL
SIMPLES

ACUMULADO 1.652.516,82

tem Descricao DOS SERVIÇOS

PE

SO 

%

VL. DAS

OBRAS / 

SERVIÇOS

%  R$ %  R$ %  R$ %  R$ %  R$ %  R$ %  R$ 

1, SERVIÇOS PRELIMINARES 14.655,57 25%  R$       3.663,89 15%  R$         2.198,34 15%  R$         2.198,34 15%  R$         2.198,34 15%  R$       2.198,34 15%  R$       2.198,34 100%  R$       14.655,57 

2,
ESTRUTURAS METÁLICAS E 

FECHAMENTOS LIGHT
8.443,35 5%  R$          422,17 20%  R$         1.688,67 35%  R$         2.955,17 40%  R$         3.377,34  R$                  -    R$                  -   100%  R$         8.443,35 

6,
INSTALAÇÃO HIDRO-

SANITÁRIA
6.706,56  R$                  -   10%  R$            670,66 10%  R$            670,66 20%  R$         1.341,31 30%  R$       2.011,97 30%  R$       2.011,97 100%  R$         6.706,56 

8, DRENAGEM 6.133,97  R$                  -    R$                     -    R$                     -    R$                     -   40%  R$       2.453,59 60%  R$       3.680,38 100%  R$         6.133,97 

13, CLIMATIZAÇÃO 241,65  R$                  -    R$                     -    R$                     -   10%  R$              24,17 20%  R$            48,33 70%  R$          169,16 100%  R$            241,65 

24, MURO DE ARRIMO 18.415,09 10%  R$       1.841,51 10%  R$         1.841,51 10%  R$         1.841,51 10%  R$         1.841,51 20%  R$       3.683,02 40%  R$       7.366,04 100%  R$       18.415,09 

TOT

AL
SIMPLES

ACUMULADO 54.596,19

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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