
Município:  Bocaiúva
Projeto:  PONTE DO CORREGO SÃO JOÃO - TERRA BRANCA
Responsável Técnico:  FERNANDO RENATO BATISTA CALIXTO
Nº CREA/CAU:  30426
Data:  05/07/2022

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Pes o % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 CONSTRUÇÃO DE PONTE - CORREGO SÃO JOÃO TERRA BRANCA566.349,43 100,00 96.392,67 17,02 74.361,68 13,13 172.283,50 30,42 73.398,89 12,96 70.283,96 12,41 79.628,73 14,06

566.349,43 100,00 96.392,67 17,02 74.361,68 13,13 172.283,50 30,42 73.398,89 12,96 70.283,96 12,41 79.628,73 14,06
566.349,43 100,00 96.392,67 17,02 170.754,35 30,15 343.037,85 60,57 416.436,74 73,53 486.720,70 85,94 566.349,43 100,00

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS

Item
Valor dos Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
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