Rernover rnarca d'agua agora
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CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

Municipio: Bocailiva

INFORMACOES GERAIS

Projeto: PONTE DO CORREGO SAO JOAO - TERRA BRANCA
Responsavel Técnico: FERNANDO RENATO BATISTA CALIXTO
N° CREA/CAU: 30426

Data: 05/07/2022

tam Descrigéo Valor dos Servigos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Grandes ltens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Pes 0% R$ [ Peso % R$ [ Peso % R$ [ Peso % R$ [Peso %
1 [CONSTRUGAO DE PONTE - CORREGO SA( 566.349,43 | 100,00 96.392,67 | 17,02 74.361,68 | 13,13 172.283,50 | 30,42 73.398,89 | 12,96 70.283,96 | 12,41 79.628,73 | 14,06

TOTAL [ 566.349,43 | 100,00 | 96.392,67 [ 17,02 74.361,68 [ 13,13 ] 172.283,50 | 30,42 | 73.398,89 [ 12,96 | 70.283,96 | 12,41 79.628,73 [ 14,06 |

TOTAL ACUMULADO [ 566.349,43 | 100,00 | 96.392,67 | 17,02 | 170.754,35 | 30,15 | 343.037,85 | 60,57 | 416.436,74 | 73,53 | 486.720,70 [ 85,94 | 566.349,43 | 100,00 |
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Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico
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