>BDMG

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

SANCe oE DEsENVOLVIMENTO INFORMAGOES GERAIS
Municipio: Bocaitva
Projeto: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF
Responsavel Técnico: HELDER LIMA GOUDINHO
N° CREA/CAU: 251652
Data: 11/08/2022
— Descrigio Valor dos Servigos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ | Peso %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 9.275,28 1,12 9.275,28 | 100,00 - - - -
2 [RUAS DIVERSAS 820.474,65 98,88 164.094,93 20,00 164.094,93 20,00 164.094,93 20,00 164.094,93 20,00 164.094,93 20,00
TOTAL 829.749,93 [ 100,00 | 173.370,21 [ 20,89 | 164.094,93 | 19,78 | 164.094,93 | 19,78 | 164.094,93 | 19,78 | 164.09493 [ 19,78 ]
TOTAL ACUMULADO 829.749,93 | 100,00 | 173.370,21 | 20,89 | 337.465,14 | 40,67 | 501.560,07 | 60,45 | 665.655,00 | 80,22 | 829.749,93 | 100,00 |
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