
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 15.442,85 15.442,85 2,02% 100,00% 15.442,85

3 TRABALHOS EM TERRA 8.084,82 8.084,82 1,06% 5,00% 404,24 65,00% 5.255,13 30,00% 2.425,45

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 73.548,56 73.548,56 9,63% 7,00% 5.148,40 30,00% 22.064,57 63,00% 46.335,59

5 SUPERESTRUTURA 42.493,28 42.493,28 5,57% 15,00% 6.373,99 40,00% 16.997,31 45,00% 19.121,98

6 ALVENARIA 17.949,92 17.949,92 2,35% 10,00% 1.794,99 50,00% 8.974,96 40,00% 7.179,97

7 COBERTURA E FORRO 10.955,73 10.955,73 1,44% 0,00 50,00% 5.477,87 50,00% 5.477,87

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.187,54 15.187,54 1,99% 35,00% 5.315,64 10,00% 1.518,75 10,00% 1.518,75 20,00% 3.037,51 20,00% 3.037,51 5,00% 759,38

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 14.837,00 14.837,00 1,94% 10,00% 1.483,70 10,00% 1.483,70 10,00% 1.483,70 35,00% 5.192,95 20,00% 2.967,40 5,00% 741,85 10,00% 1.483,70

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 21.659,32 21.659,32 2,84% 10,00% 2.165,93 10,00% 2.165,93 10,00% 2.165,93 35,00% 7.580,76 20,00% 4.331,86 5,00% 1.082,97 10,00% 2.165,93

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 4.709,74 4.709,74 0,62% 35,00% 1.648,41 35,00% 1.648,41 30,00% 1.412,92

13 FERRAGENS 11.819,59 11.819,59 1,55% 40,00% 4.727,84 60,00% 7.091,75

14 REVESTIMENTO 26.603,01 26.603,01 3,48% 35,00% 9.311,05 35,00% 9.311,05 30,00% 7.980,90 0,00

15 PISOS E RODAPÉS 25.615,23 25.615,23 3,36% 35,00% 8.965,33 35,00% 8.965,33 30,00% 7.684,57

17 PINTURA 14.180,51 14.180,51 1,86% 10,00% 1.418,05 65,00% 9.217,33 25,00% 3.545,13

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 103,95 103,95 0,01% 50,00% 51,98 50,00% 51,98 0,00

20 QUADRA 437.154,84 437.154,84 57,26% 1,00% 4.371,55 7,00% 30.600,84 25,00% 109.288,71 25,00% 109.288,71 20,00% 87.430,97 10,00% 43.715,48 8,00% 34.972,39 4,00% 17.486,19

23 LIMPEZA 6.998,03 6.998,03 0,92% 6,00% 419,88 6,00% 419,88 6,00% 419,88 6,00% 419,88 6,00% 419,88 6,00% 419,88 6,00% 419,88 58,00% 4.058,86

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 15.964,92 15.964,92 2,09% 50,00% 7.982,46 50,00% 7.982,46 0,00

26 OUTROS 140,35 140,35 0,02% 0,00 0,00 100,00% 140,35

3,80% 28.977,95 4,62% 35.302,16 7,19% 54.927,58 7,25% 55.334,94 18,21% 139.054,26 18,78% 143.361,98 16,70% 127.468,29 10,91% 83.272,48 7,33% 55.959,60 4,22% 32.185,96 1,00% 7.603,98

763.449,19 763.449,19 100,00% 3,80% 28.977,95 8,42% 64.280,11 15,61% 119.207,69 22,86% 174.542,63 41,08% 313.596,89 59,85% 456.958,87 76,55% 584.427,17 87,46% 667.699,65 94,79% 723.659,24 99,00% 755.845,21 100,00% 763.449,19

5º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE PAULA PIMENTA                                                                                                                                          

ENDEREÇO: RUA C, S/N- NOVA CACHOEIRINHA

SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.

6º MÊS 7º MÊS
ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI % INC.

1º MÊS 3º MÊS2º MÊS 4º MÊS

BOCAIUVA/MG, 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   FLÁVIA SOUZA OLIVEIRA - CREA/MG: 188831

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO JAIRO TORRES - CPF: 745.315.906-78

8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO
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