CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES CARNEIRO ‘
MUNICIPIO / DISTRITO:  DISTRITO MACHADO SERRANO- BOCAIUVA/MG ‘ENDERECOz RUA JOAQUIM CARDOSO
SERVICOS: Construg3o de quadra poliesportiva.
1°MES 20MES 3° MES 4 MES 50 MES 6° MES 7 MES 8° MES 9° MES 100 MES 110 MES
ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI % INC.
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |INSTALAGAO DOS SERVICOS DE 12.532,39 12.532,39 2,19%| 100,00%|  12.532,39
ENGENHARIA
3 |[TRABALHOS EM TERRA 7.043,08 7.043,08 123%|  500% 352,15| 65,00% 4578,00|  30,00% 21129
4 [SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS| o) 1 ¢ 57.163,66 9,98%|  7,00% 400146 30,00%|  17.149,10| 6300%| 3601311
E CONTENCOES
5 |SUPERESTRUTURA 32.031,25 32.031,25 5,59% 15,00% 4.804,69|  40,00% 12.812,50|  45,00% 14.414,06
6 ALVENARIA 15.399,19 15.399,19 2,69% 2,00% 307,98 58,00% 8.931,53 40,00% 6.159,68
7 COBERTURA E FORRO 9.988,56 9.988,56 1,74% 50,00% 4.994,28 50,00% 4.994,28
8 INSTALACGES HIDRAULICAS 11.573,98 11.573,98 2,02% 35,00% 4.050,89 10,00% 1.157,40 10,00% 1.157,40 20,00% 2.314,80 20,00% 2.314,80 5,00% 578,70
9 INSTALACGES SANITARIAS 12.879,15 12.879,15 2,25% 10,00% 1.287,92 10,00% 1.287,92 10,00% 1.287,92 35,00% 4.507,70 20,00% 2.575,83 5,00% 643,96 10,00% 1.287,92
10 |INSTALAGAO ELETRICA 19.191,69 19.191,69 3,35% 10,00% 1919,17|  10,00% 1919,17|  10,00% 1919,17|  35,00% 6717,09|  20,00% 3.838,34 5,00% 950,58  10,00% 1.919,17
12 ESQUADRIAS METALICAS 4.709,74 4.709,74 0,82% 35,00% 1.648,41 35,00% 1.648,41 30,00% 1.412,92
13 FERRAGENS 11.819,59 11.819,59 2,06% 40,00% 4.727,84 60,00% 7.091,75
14 [REVESTIMENTO 22.908,81 22.908,81 4,00% 35,00% 801808  3500% 8.018,08|  30,00% 6.872,64
15 [PISOS E RODAPES 2412513 24.125,13 4,21% 35,00% 8.443,80|  35,00% 844380  30,00% 7.237,54
17 [PINTURA 11.743,33 11.743,33 2,05% 10,00% 117433|  65,00% 763316  2500% 2.935,83
15 |BANCADAS, PRATELEIRAS E 103,95 103,95 0,02% 50,00% 51,98  5000% 51,98
DIVISORIAS
20 |QuADRA 298.280,93 298.280,93 52,07% 1,00% 298281  7,00%| 2087967 2500% 7457023|  25,00% 7457023 2000%|  59.65619|  10,00% 29.82809|  8,00% 2386247 4,00% 11.931,24
23 [UMPEZA 5.232,56 5.232,56 091% 6,00% 313,95 6,00% 313,95 600% 313,95 600% 31395 600% 31395 600% 31395 600% 31395  5800% 3.034,88
24 |LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 15.968,74 15.968,74 2,79%| 5000%|  7.98437| 50,00% 7.984,37
26 [ouTROS 140,35 14035 0,02% 0,00 0,00 100,00% 14035
TOTAL MENSAL 430%|  2487037) S19%|  2071147]  7,23%| 4141682  7,36%| 4218781 1715% 9822084 17,76%|  101.732,79] 1659%| 9501786 11,44% 65.557,07| _ 7,60% 4365105 4,28% 24.49836|  1,04% 5.970,72
TOTAL ACUMULADO 572.836,08 572.836,08 10000%| 434%| 24.87037) 9,53%|  54.581,84| 1676%| 9599866 2412%| 138.18648) 4127%|  236.40732] 59,03%| 33814011 7562%| 433.15797] s706%| 498.71595) oaes%|  s4236700] 98o6%|  se6.86536] 10000%| 57283608
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