CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE PAULA PIMENTA

ENDERECO: RUA C, S/N- NOVA CACHOEIRINHA

SERVICOS: Construgdo de quadra poliesportiva.

TEM DESCRICAO VALOR | VALOR +EDI %INC. 1°MES 2°MES P MES 4°MES 5°MES 6°MES 7°MES 8 MES 9 MES 10° MES 11° MES
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1| INSTALAGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 1544285 1544285 2,02% 100,00% 15.44285
3| TRABALHOS EM TERRA 8.084,82 8.084,82 1,06% 500% 404,24 65,00% 525513 30,00% 24255
4| SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS £ CONTENGOES 73.548,56 73.508,56 963% 7,00% 5.148,40 30,00% 2206457 63,00% 1633559
5 | SUPERESTRUTURA 4249328 42.493,28 557% 15,00% 637399 40,00% 1699731 45,00% 19.121,98
6 | ALVENARIA 17.00992 17.949.92 235% 10,00% 179499 50,00% 8974,96 40,00% 717997
7| COBERTURA € FORRO 10955,73 1095573 1,44% 000 5000% 5477,87 5000% 5477,87
8 | INSTALAGOES HIDRAULICAS 1518754 15.187,54 199% 35,00% 531564 10,00% 151875 10,00% 151875 20,00% 303751 2000% 303751 500% 759,38
S |INSTALAGOES SANITARIAS 14.837,00 14.837,00 194% 10,00% 1483,70 10,00% 1483,70 10,00% 1483,70 35,00% 5192,95 2000% 2967,40 500% 74185 1000% 1483,70
10 |INSTALACAO ELETRICA 2165932 2165932 2,84% 10,00% 216593 10,00% 216593 10,00% 216593 35,00% 758076 20,00% 433186 500% 1082,07 10,00% 2165,93
12| ESQUADRIAS METALICAS 470974 470974 062% 35,00% 164841 35,00% 160801 3000% 141292
13 |FERRAGENS 1181959 1181959 155% 4000% 47278 60,00% 709175
14 |REVESTIMENTO 26.603,01 26.603,01 sas%| 35,00% | 931105 35,00% 931105 3000% 7.980.90 000
15 |PIsOS E RODAPES 2561523 2561523 336% 35,00% 896533 35,00% 896533 3000% 768457
17| PINTURA 1418051 1418051 1a6%| 10,00% 141805 65,00% 921733 25,00% 350513
18| BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 103,95 10395 001% 50,00% 51,98 5000% 51,98 000
20 Quaora 43715088 | 437.154,8 s7.26%| 100%| aanss, 7006 0s008a] soon| iosass7i soon| 0s2ss71 20,00% 87.430,97 1000% 4371508 8,00% 3497239 4,00% 17.48619
23 |umpEzA 6.998,03 6.998,03 092% 6.00% 41988 6.00% 41988 6.00% 419,88 600% 419,88 600% 419,88 600% 419,88 600% 419,88 58,00% 408,85
24| LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 15.964,92 15.964,92 200%| s0.00%| 798245, s0.00%| 798245, | | | | | 000
26 |ouTROS 14035 14035 002% 000 000 100,00% 14035
‘TOTAL MENSAL I sam 289775 Al asn sasurss| % ssausal 192 13805026 19706 19336198 1670%| 12746829 1091% 83272,08 733% 55.959,60 422% 32,1859 1,00% 7.603,98
TOTAL ACUMULADO 76304919 | 763.449,19 100,00% 380% 28.977,95 8,42% 64.280,11 1561% 11920769 286% 17450263 4108%| 31359689 5985% 45695887 7655%| 58442717 8746% |  667.699,65 94,79%| 72365924 99,00%| 75584521 10000%|  763.449,19
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