CCRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE - T1A LOCAL: MINAS GERAIS
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
PE |VL.DAS
tem |Descricao DOS SERVIGOS SO |OBRAS / % R$ % R$ % RS % R$ % R$ % R$ % R$
% |SERVICOS
SERVICOS PRELIMINARES 2347167 25% |R$ _586792| 15% |R$ 880,19 15%| RS 132,03 | 15% |R$ 1980 | 15% |R$ 297 | 15% | RS 045 100% |RS 690335
R$ -
ESTRUTURAS METALICAS E N . . N
2 | FECHAMENTOS LIGHT 864.681,72 5% |RS$ 4323400 20% |R$ 17293634 35%| R$ 30263860 | 40% |RS$ 34587269 R$ R$ 100% |R$ 864.681,72
R .
3, _|ALVENARIAS E DIVISGES 331041 5% |RS 16552 | 20% |R$ 662,08 35%| RS 1.15864 | 40% |R$ _ 1.324,16 RS - RS — [ 100% R 331041
R 5
4, |COBERTURAS 55.801,10 RS - RS - RS ~ | 50% |R$ _27.00055 | 50% |R$ 27.90055 RS — | 100% |RS _55.801.10
R B
IMPERMEABILIZAGOES E . R N . N
5 || SOLAMENTO 17.001,48 R$ R$ 30%|R$ 512744 | 30% |R$ 512744 | 40% |R$  6.836,59 R$ 100% |R$  17.09148
R$ -
[ A 88.581,01 R$ - | 0% |R$  8.858,10 10%|R$ 885810 | 20% [R$ 17.71620 | 30% |R$ 2657430 30% |R$ 26.574,30| 100% [RS$ 8858101
R$ -
7, |PREVENGAOE COMBATEA 2.43337 R$ - R$ - RS - R$ - R$ - | 100% |R$ 243337| 100% |R$  2.43337
INCENDIO
R 5
8, |DRENAGEM 175.84 R$ - R$ - RS - R$ — | 40% [Rs 7034 | 60% |[R$ 10550 | 100% |R: 17584
R 5
9, [INSTALACOES ELETRICAS 135.662.34 R$ - | 10% [R$ 13566.23 10%| R$ 1356623 | 20% |R$ _ 27.13247 | 30% |RS 40.698.70 | 30% |R$ 40.698.70| 100% | RS 135.662.34
R 5
10, |CABEAMENTO ESTRUTURADO 24.313.96 R$ - | 10% [R$ 243140 10%| RS 2.43140 | 20% |R$ _ 4.862.79 | 30% |RS 7.29419| 30% |R$ 7.20419| 100% |RS  24.313.96
R s
11, [CFTV E SONORIZACAO 3.033.79 R$ - R$ - RS — | 10% [Rs 30838 | 40% |R$  121352| 50% |R$S 151690 | 100% |R: 3.033.79
R 5
12, [SPDA 16.554.78 R$ - R$ - RS - | 10% |R$ 165548 | 40% |R$ 6.621.91| 50% |R$ 8.277.39| 100% |R$ _ 16.554.78
R 5
13, |CLIMATIZACAO 2.944.29 R$ - R$ - RS — | 10% [Rs 29443 | 20% | RS 58886 | 70% |R$S  2.061,00| 100% |R: 2.944.29
R 5
14, |[ESOUADRIA DE MADEIRA 33307.25 R$ - R$ - RS - | 40% |R$ 1332290 | 60% |R$ 19.984.35 RS - | 100% |RS 33.307.25
R 5
15, SE%‘?DR'ADEALUM‘N‘OE 80.911,93 R$ - R$ - RS - | 40% |R$ 3236477 | 60% |R$ 48.547,16 R$ - | 100% |Rs 8091193
RS -
16, |ESOUADRIA METALICA 14.468.04 R$ - R$ - RS - RS - | 50% [R$ 7.23402| 50% |R$ 723402 | 100% |R$ _ 14.468.04
RS -
REVESTIMENTOS DE N
17, | SAREDES E TETOS 36.536,67 R$ - R$ - RS - | 20% |R$ 730733 | 40% |R$ 14.61467| 40% |R$ 14.614,67| 100% |R$  36.536,67
R 5
18, [PISOS 85.733.27 25% |R$ 2143332 RS - 15%| R$ 1285099 | 30% |R$ 2571998 | 30% |R$ 25.719.98 RS - | 100% |RS 85.733.27
R s
19, [ESPELHOS 1.983.20 RS - R$ - RS - R$ - RS - [ 100% |R$ _1.983.20] 100% |R: 1.983.20
R s
20, |[PINTURA INTERNA / EXTERNA 86.627.12 RS - R$ - RS - R$ - | 50% |R$ 4331356 50% |RS 43.313.56 | 100% | RS _ 86.627.12
R s
21, |[BANCADA 11.971.95 RS - RS - RS - | 100% [R$ 1197195 RS - RS - | 100% |RS 11.971.95
R 5
22, |SINALIZACAO 8.658.66 RS - R$ - RS - R$ - RS -~ [ 100% |R$ _ 8.658.66 | 100% |R: 8.658.66
R s
URBANIZAGAO E OBRAS N
23, | COMPLEMENTARES 477162 R$ - R$ - 15%| R$ 71574 | 25% |R$ 119291 | 30% |R$ 143149 30% |R$ 143149 | 100% [RS 477162
RS -
24, |LIMPEZA GERAL 6.054.95 10% |R$ 60550 | 10% |R$ 605.50 10%]| R$ 60550 | 10% |R$ 60550 | 20% | RS 121099 | 40% |R$ 2.421.98| 100% |R$S __ 6.054.95
25, |ADMINISTRACAO LOCAL 43.436.40 16,66% | R$ _ 7.236.50 | 16,66% | RS 7.236.50 | 16.67%| RS 7.240.85 [16,67% | R$ __ 7.240.85 [16,6/% | RS _ 7.240.85 [16,67% | R$ _ 7.240.85 [100,00% | RS __ 43.436.40
ToT
AL |SMPLES
ACUMULADO 1.652.516.82)
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - RETRABALHO
OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE - T1A LOCAL: MINAS GERAIS
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
PE [VL.DAS
tem |Descricao DOS SERVIGOS SO |OBRAS / % R$ % R$ % RS % R$ % R$ % RS % R$
% |SERVICOS
1, _|SERVICOS PRELIMINARES 14.655,57 25% |R$ 3.66389| 15% |R$ _ 2.19834 15%| RS 2.19834 | 15% |R$ _ 2.10834 | 15% |RS 2198,34| 15% |R$ 2.19834| 100% |RS _ 14.655,57
ESTRUTURAS METALICAS E N o
2 | FECHAMENTOS LIGHT 8.44335 5% |R$ 42217 | 20% |R$ 168867 35%|R$ 295517 | 40% |R$  3.377,34 R$ - R$ - | 100% |Rs 844335
[ A 6.706,56 RS - [ 10% [Rs 670.66 10%| RS 670,66 | 20% [R$ 134131 | 30% |R$ 2011,97| 30% |R$ 2011,97| 100% |RS _ 6.706,56
8, |DRENAGEM 6.13397 RS - R$ - RS - RS -~ | 40% |[R$ 2.45359| 60% |RS 368038 | 100% |RS _ 6.133,97
13, |CLIMATIZACAO 241,65 RS - R$ - RS - [ 10% [R$ 2417 | 20% |R$ 4833 70% |RS 16916 | 100% |R$ 241,65
24, [MURO DE ARRIMO 18.415,09 10% |R$ 184151 | 10% |R$ _ 1.84151 10%| RS 184151 | 10% |R$ _ 184151 | 20% |RS 3683,02| 40% |R$ _ 7.366.04| 100% |RS _ 18.415,09
TOT
AL |SMPLES
ACUMULADO 54.596.19
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