>BDMG

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

SANCo oE DEsENVOLVIMENTO INFORMAGOES GERAIS
Municipio: Bocaitva
Projeto: PAVIMENTAGCAO DA RUA C ZUMBI
Responsavel Técnico: HELDER LIMA GOUDINHO
N° CREA/CAU: 251652
Data: 14/09/2022
— Descrigéo Valor dos Servigos MES 1 MES 2 MES 3 [ MES 5 [ MES 6
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ [ Peso % | R$ [ Peso % | R$ [ Peso %
1__[SERVICOS PRELIMINARES 1.544,82 1,02 1.544,82 [ 100,00 -
2 [PAVIMENTACAO 99.516,29 65,90 69.661,40 70,00 29.854,89 30,00
3 |DRENAGEM 49.948,84 33,08 4.994,88 10,00 44.953,96 90,00
TOTAL 151.009,95 [ 100,00 | 76.201,11] 50,46 | 74.808,84 | 49,54 |
TOTAL ACUMULADO 151.009,95 | 100,00 | 76.201,11 | 50,46 | 151.009,95 | 100,00 |

Assinado digitalmente por HELDER LIMA
GOUDINHO:0966451:

8646
HELDER LIMARg=2 ger s ouze sowr

GOUDINHO:
09664518646

OU=Certificado PF A3, CN=HELDER LIMA
GOUDINHO:09664518646

Razao: Eu sou o autor deste documento
Localizagéo:

CREAIMG: 251652/D

Data: 2022.09.22 18:02:08-0300"
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Carimbo e Assinatura do Responsével Técnico
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