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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

924031/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23

1. PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA  517.237,07 % Período: 14,13% 44,56% 41,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINAR  3.303,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  55.460,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. IMPRIMAÇÃO  22.259,78 % Período: 64,33% 35,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃÕ ASFÁLTICA  217.367,90 % Período: 0,00% 64,32% 35,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MEIO-FIO  133.030,11 % Período: 0,00% 62,18% 37,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SARJETA  83.360,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIARIA  2.455,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,13% 44,56% 41,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 67.296,76 212.236,77 196.759,43 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 5.785,11 18.244,75 16.914,25 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 73.081,87 230.481,52 213.673,68 - - - - - - - - - 

%: 14,13% 58,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 67.296,76 279.533,53 476.292,96 476.292,96 476.292,96 476.292,96 476.292,96 476.292,96 476.292,96 476.292,96 476.292,96 476.292,96 

Acumulado: Contrapartida: 5.785,11 24.029,86 40.944,11 40.944,11 40.944,11 40.944,11 40.944,11 40.944,11 40.944,11 40.944,11 40.944,11 40.944,11 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 73.081,87 303.563,39 517.237,07 517.237,07 517.237,07 517.237,07 517.237,07 517.237,07 517.237,07 517.237,07 517.237,07 517.237,07 

Local Responsável Técnico

Nome: HELDER LIMA GOUDINHO

CREA/CAU: 251652

Data ART/RRT: MG20221554076

segunda-feira, 21 de novembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVAPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF EM NOVA DOLABELA

BOCAIUVA-MG

1081540-97

Total:    R$ 517.237,07

Item Descrição
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