PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP 39390-000

RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

|DATA: 30/04/2025

CONSTRUGAO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO BEIJA-FLOR

e Fisico/ - - - - - -

ETAPAS/DESCRICAO ENANGERG| | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
Fisico % 3.03% 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
SERVISOS PREUNINANES Financeiro RS 10.645,11 RS 9.822,56 RS 1.964,51 RS 1.964,51 RS 1.964,51 RS 1.964,51 RS 1.964,51 RS 10.645,11
" - Fisico % 0,32% 100,00% 100,00%
INSTALAGOES HIDRAULICAS Financeiro RS 2.083,42 RS 2.083,42 RS 2.083,42
" - Fisico % 0,54% 100,00% 100,00%
INSTALAGOIES SRS Financeiro RS 3.472,94 RS 3.472,94 RS 3.472,94
- Fisico % 6.06% 2.00% 98.00% 100.00%
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS Financeiro RS 45.188,71 R$903,77] RS 44.284,94 RS 45.188,71
Fisico % 0,04% 100,00% 100,00%
SANEeE Financeiro RS 260,24 RS 260,24 0,00 RS 260,24
Fisico % 2.57% 35,00% 65,00% 100,00%
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Financeiro RS 16.666,38 R$5.833,.23]  R$10.833,15 RS 16.666,38
- Fisico % 0.61% 100,00% 100,00%
RUFOS E PINGADEIRAS DA COBERURA DO VESTIARIO Fisico % e FN T
- Fisico % T,13% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
SISTEMA DE PISOS VESTIARIO Financeiro RS 7.365,15 RS 2.209,55 RS 2.577,80 RS 2.577,80 RS 7.365,15
Fisico % 1.52% 70,00% 30,00% 100,00%
ESQUADRIAS Financeiro RS 9.866,42 RS 6.906,49 RS 2.959,93 RS 9.866,42
Fisico % 29.31% 82.00% 18.00% 100,00%
SISTEMA DE PISOS QUADRA Financeiro RS 190.277,51 RS 156.027,56] RS 34.249,95 RS 190.277,51
" Fisico % B.15% 20,00% 20,00% 20.00% 20,00% 100,00%
MUIREUA B RUNEAGAO DA QUABIRA Financeiro R$52.00884]  R$10.58L77]  R$1058L77]  R$ 2116354 R$0,00] RS 10.58L,77 RS 52.908,84
" Fisico % 521% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
ATERRO E COMPACTAGAO Financeiro RS 33.798,24 RS 6.759,65 RS 6.759,65 RS 6.759,65 RS 6.759,65 RS 6.759,65 RS 33.798,24
" Fisico % 2.63% 100,00% 100,00%
PASSE0XNERND = SUR CONMENGHE Financeiro RS 17.096,12 17.096,12 RS 17.096,12
" Fisico % 5.05% 30.00% 35.00% 35.00% 100.00%
INSTALAGOES ELETRICAS Financeiro RS 32.793,50 R$9.838,05|  R$11477,73] RS 1L477,73 RS 32.793,50
Fisico % 2.77% 100,00% 100,00%
LOUEAS) B ACESEOIRNICE Financeiro RS 17.950,55 17.950,55 R$ 17.950,55
p—— Fisico % 12.87% 100.00% 100.00%
Financeiro RS 83.532,37 RS 83.532,37 RS 83.532,37
Fisico % 16,50% 50,00% 50,00% 100,00%
AECRANIENIO LATERAL PA QUANIRAALINERADS Financeiro RS 107.124,80 53.562,40 53.562,40 RS 107.124,80
Fisico % 0.79% 100,00% 100.00%
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS Financeiro R$5.131,73 5.131,73 R$5.131,73
TOTALL_Fisico % 18.53% 5.56% T1.85% 745% 26.90% 20,00% 26.75% 99,00%
Financeiro R$649.131,07]  R$36.102,80]  R$76.94383]  R$48.25500] R$174.589,77] R$ 135.692,12] RS 173.619,29 RS 649.131,07

Fldvia Souza Oliveira
Engenheira Civil
CREA/MG: 18.8831/D




